



Директор
МУП "ТБК г. Пушкино"

А.В. Кутенко
2025г.

Директор
МУН "ТЭК г. Пушкино"
А. В. Кутенко
2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Цена за ед.	Стоимость, руб.	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценке						
						Руководитель	Состав бригады	март				апрель				май					сентябрь	октябрь				
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31							
																							9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	Аттестация ИТР и эксплуатационного персонала Котельного участка	Чел.	9	2300	20700	Соболь Н.Н.																				
2	Ревизия и ремонт насосного оборудования Котельной: сетевые насосы поливочные насосы перекачивающие насосы	шт шт шт	7 3 2			Соболь Н.Н.															15.09 15.09 15.09					
3	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры с частичной заменой на Котельном участке: Ду 500 Ду 300 Ду 250 Ду 200 Ду 150	шт шт шт шт шт	7 32 2 14 6			Соболь Н.Н.								30.06 30.06 30.06 30.06 30.06												
	Ду 15-50	шт	60											30.06												
4	Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры коммуникаций ХВО Котельной: запорная арматура Ду 300 – 4 шт. Ду 200 Ду 150 Ду 100 Ду 80 Ду 15-50	шт шт шт шт шт шт	5 9 35 10 38			Соболь Н.Н.															31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08					

[illegible][illegible]

№	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Цена за ед.	Стоимость, руб.	Исполнители		Срок исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Руководитель	Состав бригады	март			апрель			май			июнь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	Проверка КИП Котельной					Соболь Н.Н. Леонов Е.И.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Главный инженер

И.Л. Симанин

